



26 février 2024 No de suivi : PBR-TIC-ENV-LTR-00073 R0

Andrea MacLeod
Directeur de l'examen des projets et de
l'environnement Autorité portuaire Vancouver-Fraser
100 La Pointe
999 Canada Place
Vancouver, BC V6T 374

Chère Madame MacLeod

Re : Projet de remplacement du pont Pattullo : Conformité au PER de la VFPA

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de rencontrer notre équipe la semaine dernière au sujet du projet de remplacement du pont Pattullo. Nous avons apprécié la discussion et le retour d'information concernant les préoccupations de l'APVF quant à la conformité environnementale du projet. Comme nous l'avons mentionné, nous avons engagé des ressources supplémentaires pour nous concentrer sur la conformité et nos données indiquent une tendance à l'amélioration. Cependant, nous comprenons qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire, notamment en ce qui concerne les problèmes récurrents observés à plusieurs reprises sur le site. Je peux vous assurer que notre équipe a entendu ces préoccupations et que nous nous engageons à améliorer les performances environnementales de notre projet. Nous continuerons à collaborer avec notre entrepreneur pour veiller à ce que les changements soient mis en œuvre et pour faire évoluer la culture du site. Le résumé suivant présente le plan du projet, qui comprend des actions immédiates et des actions que nous mettrons en œuvre au cours des prochains mois.

Action	Description	Chronologie
Séances hebdomadaires de mise à disposition d'outils avec les équipes	Établir des priorités en matière de conformité/risques environnementaux lors des réunions de la boîte à outils, avant le lancement de la campagne de sensibilisation à la protection de l'environnement. le travail.	Immédiate
Formation ciblée avec Surintendants	Définir les lacunes et préparer la re-formation pour les surintendants.	Immédiate

Action	Description	Chronologie
Équipe supplémentaire d'entretien de l'environnement	Ajouter 3 nouvelles ressources en main-d'œuvre pour l'entretien de l'environnement du site, en plus des 3 personnes chargées du nettoyage des hydrocarbures. l'équipage.	Début le 18 mars 2024
Séances d'information sur la sécurité avec l'ensemble de la main-d'œuvre	Incorporer la sécurité environnementale dans les sessions de sécurité avec l'ensemble du personnel. main-d'œuvre	Prochaine session le 15 mars 2024.
Formation des moniteurs d'environnement	TI Corp et son contractant travailleront ensemble pour s'assurer que les contrôleurs environnementaux sont correctement formés et encadrés afin de réduire les lacunes en matière de protection de l'environnement. le contrôle.	Immédiate
Programme d'incitation environnementale	Un programme a été mis en place pour inciter le personnel à bien se comporter dans le cadre des initiatives environnementales. Le contractant le rappellera au personnel lors de réunions clés. et l'arrêt de sécurité.	Immédiate

Outre ces actions spécifiques, il est également possible d'améliorer la prévention et la réponse aux incidents grâce à des relations de travail plus étroites entre les parties. La mise en œuvre d'inspections conjointes sur le terrain et/ou de débriefings immédiatement après l'inspection contribuera à améliorer la compréhension et la prise de conscience des problèmes par chacun et offrira la possibilité d'un meilleur alignement à l'avenir. Notre équipe de projet prendra contact avec la VFPA pour coordonner ce travail.

Comme nous en avons discuté lors de la réunion, nous aimerions organiser des réunions de contrôle régulières avec l'APVF et la direction du projet pour nous assurer que le projet continue de s'améliorer

au fur et à mesure que nous avançons et pour répondre à toutes les préoccupations. Si vous avez des questions sur ce résumé, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie à nouveau pour le temps que vous nous avez accordé et nous nous réjouissons de vous rencontrer à nouveau.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

Exemplaire original signé

Wendy Itagawa, M.Eng., P.Eng.

Représentante de la province

Projet de remplacement du pont Pattullo

CC : Mike Lorimer, Vice-président Vice-président des grands projets routiers, ponts et tunnels, TI Corp